

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования естественно-научных и технологических профилей
«Точка роста» в МБОУ СОШ №17 п. Шаумянского**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	Приказ директора	апрель - июнь
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	апрель
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Химии», «Биологии», «Физики».</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>апрель – июнь</p> <p>июль-август</p> <p>апрель-июнь</p>
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра (по	Отчет	по плану

	согласованию)		
6	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Отчет по программам переподготовки	апрель – июнь
7	Доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май – август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора	сентябрь
9	Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие дизайн-проекту	Отчет директора школы	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
11	Открытие Центра (по согласованию)	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2019
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	ежемесячно